


664 002 K20



# V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

## 1. SZ Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

„SZI-218 CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZET ÉPÍTÉSE 2.(1269)” TÁRGYÁBAN

Amely létrejött egyrészről

**Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet**

székhelye: 1097 Budapest, Nagyváradi tér 1.

adószáma: 15490342-2-43.

képviseli: Dr. Vályi-Nagy István főigazgató

penzforgalmi jelzőszáma: 10023002-00317117-00000000

mint megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*),

másrészről

**A szerződő partner adatai** (konzorciális ajánlattevők esetében valamennyi konzorcium tag, a konzorcium vezetőjének megnevezésével):

**Baustra Építő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János utca 3. a. ép.,

céggjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-09-170994,

adószám: 24976707-2-13,

penzforgalmi jelzőszáma: 10401983-80526656-75821008,

képviseli: Csvárics Mátyás, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*),

– Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* –

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

### 1. ELŐZMÉNYEK

1.1 Felek rögzítik, hogy az „SZI-218 Családbarát szülészeti építése 2. (1269)” tárgyában (a továbbiakban: *közbeszerzés eljárás*) lefolytatott közbeszerzési eljárás tekintetében 2019. november 04. napján 14278-028/2019. iktatószámon vállalkozási szerződést (a

továbbiakban: szerződés) kötötték a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. (a továbbiakban: Kbt.) alapján.

## **2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI**

2.1. A Kbt. 197. § (1) bekezdése alapján a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § szakaszában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek az a) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

2.3. Felek a szerződés 5. 15. pontjában a szerződés teljesítési határidejét a munkaterület átadásától számított 42 naptári napban határozták meg. A munkaterület átadására 2019. november 4napján került sor. A kivitelezés megkezdését követően a bontási munkálatok során a villamos, a gépész és az építési területen olyan, a (munkaterület átadásakor) a közbeszerzési eljárás előkészítésekor kellő gondossággal eljárva előre nem látható, a rendelkezésre bocsátott műszaki leírásokból előzetesen nem megállapítható körülmények kerültek feltárára (a korabeli műszaki leírásokhoz képest eltérő valós állapot). A tervezéskor a betegellátás folyamatos biztosítása miatt a tervezőnek nem volt lehetősége a munkaterületen feltáró bontási feladatokat végezni, így az elburkolt munkaterületek műszaki állapotát az eredeti műszaki leírások felhasználásával állapította meg. A munkaterületen feltárt körülmények a vállalkozóval nem várt és időigényes egyeztetéseket eredményeztek, illetve szükségessé vált a munkaerő és anyagszállítás átszervezése is, valamint a körülményekben beállt változások miatt az előzetesen gondosan megtervezett betegellátást és beteg elhelyezési rendet is át kellett alakítani, mindezen okok miatt szükségessé vált az eredeti teljesítési határidő módosítása

Jelen szerződésmódosítás keretében a szerződés 5.15. pontjában szereplő teljesítési határidő mértéke kerül megemelésre, a szerződés más ponton nem kerül módosításra.

## **3. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT SZERZŐDÉSI PONTOK**

3.1. A szerződés 5. 15 pontja az alábbiak szerint módosul:





A teljesítés határideje:

A munkaterület átadásától számított 99 naptári nap. Ezen időpontig valamennyi feladatnak meg kell valósulnia, a sikeres műszaki átadás-átvétellel, a munkaterület átadásával és ajánlatkérő általi visszavételével, valamint az esetleges hibajavításokkal együtt.

Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a Megrendelővel szorosan együttműködni, a feladatellátása során Megrendelő elvárásai, utasításai szerint köteles eljárni, figyelemmel arra, hogy a kivitelezés helyszínén betegellátás működik.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

#### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek rögzítik, hogy a szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
- 4.2. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat közösen értelmezték, és elolvasás után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezően tükrözi szerződéses akaratukat.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítás három (3) egymást követő számozott oldalból áll és 4 (négy) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány pedig a Vállalkozót illeti.


**Dél-pesti Centrumkórház Országos  
Hematológiai és Infektológiai Intézet, azaz**  
**Megrendelő**

részéről


  
Dr. Vályi-Nagy István  
főigazgató

Dátum: Budapest, 2020. január 14.,

**a Baustra Építő Építőipari Korlátolt  
Felelősségű Társaság azaz a Vállalkozó**  
részéről

  
Csvárics Máttyás  
ügyvezető

Dátum: Budapest, 2020. január ,, ,,

Pénzügyi ellenjegyző:   
Némethné Pap Katalin  
gazdasági igazgató általános helyettese

  
2020 JAN 17.

3

