

3700-002/2018.

Déli-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
rövidített elnevezés: DPC

Közbeszerzési Terv
2018. év

Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás-megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió	A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tárgya	A beszerzés, központosított beszerzésen keresztül kívánja megvalósítani?	Központosított (közbeszerzési eljárás jogszabályi alapja)? (KEF, AEEK, NKOH) eljárását megalapozó jogszabály)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Időbeli ütemezés		Szerződés időbeli hatálya (hónap)	
					Tervezett eljárás típus	az eljárás megindításának időpontja (éééé-hh-nt)		szerződésáskés tervezett időpontja (éééé-hh-nt)
Árubeszerzés	Víz major gép-műszer (laparoszkópos tornyok, kéziműszerek, ultrahang, ECLS/ECMO rendszer)			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2017.12.28	2018.05.01	60 nap
Szolgáltatás megrendelés	Veszélyes hulladék szállítása és hulladékgyűjtő eszközök			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.02.08	2018.04.30	24 hónap
Árubeszerzés	Infúziós, transzfúziós szerelvények és intravénás kanülök szállítása			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.02.05	2018.04.30	12 hónap
Árubeszerzés	Szemészeti műlencsék és egyéb szemészeti anyagok beszerzése			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.02.08	2018.04.30	12 hónap
Árubeszerzés	Inkontinencia termékek szállítása			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.02.05	2018.04.30	12 hónap
Árubeszerzés	Élelmiszerek			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.03.02	2018.05.30	12 hónap
Szolgáltatás megrendelés	Takarítási szolgáltatás (Szent István telephely)			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.04.05	2018.06.30	12 hónap
Árubeszerzés	Speciális perfúziós, infúziós pumpa szerelvények, terápiát kiegészítő eszközök			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.04.06	2018.06.15	12 hónap
Árubeszerzés	Sebészeti varrógépek és tárcák			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.04.06	2018.06.15	12 hónap
Árubeszerzés	Varrófonalak beszerzése			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.04.06	2018.06.15	12 hónap
Árubeszerzés	Steril és nem steril kötszerek			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.04.05	2018.06.30	12 hónap
Árubeszerzés	Traumatológiai implantátumok			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.04.05	2018.06.30	12 hónap
Szolgáltatás megrendelés	Medikai informatikai rendszer			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.04.10	2018.06.30	36 hónap
Árubeszerzés	Zárt vérévételi rendszer: fogyóanyagai			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.04.30	2018.07.15	12 hónap
Árubeszerzés	Apherézis szerelvények			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.04.30	2018.07.15	12 hónap
Árubeszerzés	Tűk, fecskendők beszerzése			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.05.15	2018.07.15	12 hónap
Szolgáltatás megrendelés	Orvosi gép műszerek karbantartása javítása			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.05.30	2018.08.30	12 hónap
Árubeszerzés	Photopheresis szerelvények			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.05.15	2018.07.31	12 hónap
Szolgáltatás megrendelés	Takarítási szolgáltatás (Szent László telephely)			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.05.30	2018.08.30	12 hónap
Árubeszerzés	Laboratóriumi reagensek és laboratóriumi segédanyagok			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.06.30	2018.10.01	12 hónap
Árubeszerzés	Intézeti gyógyszerek			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.05.30	2018.08.30	12 hónap
Árubeszerzés	Közfoglalmi gyógyszerintézet gyógyszerei			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.05.30	2018.08.30	12 hónap
Árubeszerzés	Fertőtlenítőszeres és tisztítószeres beszerzés			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.06.30	2018.10.01	12 hónap
Árubeszerzés	Orvosi gáz beszerzés és folyékony nitrogén beszerzés			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.08.01	2018.10.01	12 hónap
Árubeszerzés	Műszaki anyagok és készletanyagok			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.09.01	2018.11.01	12 hónap

(Handwritten mark)

Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás-megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió	A közbeszerzés tárgya	A beszerzést központosított beszerzésen keresztül kívánja megvalósítani?	Központosított: (közbeszerzési eljárás jogszabályi alapja? (KEF, ÁEEK, NKOH) eljárását megalapozó jogszabály)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Szerződés időbeli hatálya (hónap)
						az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.mm)	szerződés-kötés tervezett időpontja (éééé.hh.mm)	
Építési beruházás	Év, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok által feltárt hibák kijavítása			Nemzeti	Nyílt	2018.10.01	2018.11.30	Kbt. 115. § (1) bek. 12 hónap
Szolgáltatás megrendelés	Egészségügyi közreműködői (orvos nővér) szolgáltatások			Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2018.10.01	2018.12.30	12 hónap
Szolgáltatás megrendelés	Liftekarbantartása, javítása, felülvizsgálata			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.10.01	2018.11.30	12 hónap
Árubeszerzés	Irodai papír, papíráru beszerzése			Nemzeti	Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)	2018.10.01	2018.11.30	12 hónap
Árubeszerzés	Földgáz	Igen	27/2015. (II.25.) Korm. R. (ÁEEK) ÖSSZEVONT					
Árubeszerzés	Villamos energia	Igen	27/2015. (II.25.) Korm. R. (ÁEEK) ÖSSZEVONT					
Árubeszerzés	Orvosi sebészeti- és vizsgálókesztyűk	Igen	46/2012. (III. 28.) Korm. R. (ÁEEK) ÁGAZATI					
Szolgáltatás megrendelés	Egészségügyi textiliák mosatása (BYOP)	Igen						

2018. 03. 29.

[Handwritten signature]
Dr. Vályi-Nagy István
főigazgató



[Handwritten mark]